

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. de Acciones de Control Comprometidas
8

Trimestre	Situación de las Acciones de Control			
	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	8	0
Segundo	2	25.0	6	0
Tercero				
Cuarto				

Acumulado al Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Segundo	8	2	25.0	6	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50%

1

Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%

3

Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99%

2

Lista de Acciones de Control		
No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	Diseñar un esquema consolidado de arrendamientos o servicios administrados.	100
2.1.1	Apoyo de los coordinadores de posgrado a las orientaciones, para formar comités de admisión.	50
3.1.1	Elaborar un diagnóstico de las necesidades de capacitación en la región.	100
4.1.1	Modificar y difundir el formato de requisiciones.	60
4.2.1	Capacitar al personal del área de adquisiciones de las unidades con base en el mapa del proceso.	70
4.2.2	Diseñar una plataforma de asistencia sobre el proceso de adquisiciones.	70
5.1.1	Institucionalizar los perfiles de puestos del personal administrativo y de apoyo.	85

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
5.2.1	Formalizar la Guía para el Reclutamiento, la Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo.	90

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No se presentaron obstáculos.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos

Para el segundo trimestre, todas las acciones de control registraron un avance acumulado igual o mayor al 50%, lo cual posiciona el avance global promedio en 78%; si consideramos que el periodo representa la mitad del año, podemos ver que el programa está avanzando positivamente en el control de los riesgos identificados. Tal y como se había planeado, durante el periodo concluyeron dos acciones de control, lo cual representa el 25% de cumplimiento del programa; a continuación se detallan las acciones concluidas y sus aportaciones: 1) Acción de control 1.1.1: Diseñar un esquema consolidado de arrendamientos o servicios administrados. ¿Las acciones realizadas de qué manera ayudarán a evitar que se presente el riesgo? Por medio del modelo de arrendamiento de equipos de cómputo y de infraestructura de TIC se puede tener una actualización constante y permanente en este tipo de bienes, los cuales alcanzan hasta una depreciación del 33% anual y un periodo de vida útil de entre 5 y 6 años, además que permite una adecuada programación del presupuesto durante el periodo de vigencia del arrendamiento logrando con esto abatir el factor de obsolescencia cada vez más creciente en ECOSUR. ¿De qué manera estas acciones coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de ECOSUR? Al contar con equipos adecuados y con compatibilidad tecnológica acorde a las necesidades de las actividades que realizan las áreas académicas, de investigación, vinculación, formación de recursos humanos (posgrado) y áreas asociadas a la investigación, estos podrán hacer un mejor uso de nuevas tecnologías además de poder contar con los elementos operativos y de infraestructura de TIC adecuados en sus áreas de trabajo. 2) Acción de control 3.1.1: Elaborar un diagnóstico de las necesidades de capacitación en la región. ¿Las acciones realizadas de qué manera ayudarán a evitar que se presente el riesgo? La materialización del riesgo se minimiza al contar con un documento de referencia que identifica temas prioritarios a atender en materia de formación y capacitación continua en la región y que son compatibles con los temas de estudio de ECOSUR. ¿De qué manera estas acciones coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de ECOSUR? Se contribuye al desarrollo de las capacidades humanas en la región a través de un programa de educación continua acorde a las necesidades y contexto de la región.


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas., a 12 de julio de 2018.

El Coordinador de Control Interno
C.P. Leticia Espinosa Cruz

El Enlace de Administración de Riesgos
MGI. Aldo Guillén Bermúdez



Directora de Administración



Responsable de Gestión de Programas y Proyectos Estratégicos