

VII. Plan Institucional de Tecnologías de la Información (EDN)

ENTIDAD: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)													Ejercicio: 2018	
Proyecto	Vigencia		Justificación	Impacto en la Operación de la Organización	Riesgos para la ejecución del proyecto	Importe s/estudio de mercado o el importe estimado (Miles de pesos con un decimal)	Los recursos se encuentran considerados en el PEF del año en curso o se realizarán con recursos propios (señalar)	Procedimiento de contratación	¿Qué pasa si no se cuenta con el proyecto?	Alternativas en caso de que no se realice el proyecto	Se cuenta con*:		Porcentaje de avance	Observaciones
	Del	Al									Dictamen de la Unidad de Gobierno Digital	Opinión del OIC		
ECOSUR-PETIC-001/2018.- Internet de las Cosas (IoT) en proyectos de investigación	01/03/2018	31/12/2018	Hacer uso de las nuevas tendencias tecnológicas para su aplicación en el desarrollo de los proyectos de investigación institucional	ALTO	ALTO	\$500,000	PEF		Rezago en el desarrollo de proyectos para las áreas sustantivas. Incorporar proyectos de seguridad y optimizar el consumo eléctrico	Vincular con instituciones educativas para crear laboratorios o grupos de colaboración.	No	No	0%	No ejecutado, debido a situaciones presupuestales (cierre anticipado del ejercicio, julio de 2018)
ECOSUR-PETIC-002/2018.- Análisis y diseño del Sistema de Gestión Integral Institucional (Académico, Posgrado, Vinculación y Administración)	01/03/2018	31/12/2018	Desarrollo y fortalecimiento de actividades sustantivas basadas en sistemas de información	ALTO	ALTO	\$366,672.0	PEF	I3P	Se detienen los procesos automatizados de las áreas sustantivas y administrativas. Generará pérdidas de oportunidad para el desarrollo de proyectos de investigación	Establecer con los CPI's grupos de desarrollo de plataformas informáticas comunes.	13 de julio de 2018	SI	100%	

									y el cumplimiento de la normatividad					
ECOSUR-PETIC-003/2018.- Licenciamiento Enrollment Education Solutions Microsoft	01/01/2018	31/12/2020	Contratación consolidada de licencias Microsoft de los CPI y CONACYT	ALTO	ALTO	Hasta por \$1,800.0 durante el contrato	PEF	Licitación pública consolidada (CONACYT y CPI's)	Perder licencias ofimáticas y colaboración para el desarrollo de actividades sustantivas y administrativas	Uso de herramientas de código abierto			100%	

Nota explicativa:

Para la Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC 2019 (CEPTIC), se ha presentado dificultades debido a situaciones relacionadas con la plataforma de la Herramienta de Gestión de Política TIC; los proyectos se muestran en la plataforma (UGD) como aprobados, pero al consultar con la UGD mencionan tener observaciones y no permite el reenvío para continuar con el proceso de autorización.

Cabe mencionar que la CEPTIC 2019, fue aprobada por el Grupo de Trabajo de Dirección de TIC en su segunda sesión ordinaria del 26 de octubre de 2018 y enviada por ECOSUR en tiempo y forma a la Unidad de Gobierno Digital el 31 del mismo mes. Por recomendación de UGD, se ingresó nuevamente la CEPTIC con fecha 23 de enero para solicitar la aprobación.