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VII. Desempeño institucional
d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información-Nota explicativa
La Tabla adjunta se interpreta de la siguiente manera:

	Nombre columna
	Significado

	Clave
	Identificador del proyecto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC) 

	Nombre del proyecto
	Nombre definido por la institución para el proyecto

	Importe
	Monto ejercido una vez ejecutado el proyecto y que cuenta con las autorizaciones correspondientes

	Adj. Directa
	En caso de aplicar la adjudicación directa bajo la consideración del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones

	Licitación pública
	En caso de aplicar la licitación pública

	Fecha
	Fecha de realización de cualquiera de los procedimientos de las casillas anteriores

	Autorización
	Fecha de autorización de la Cartera ejecutiva de proyectos TIC

	Dictamen
	Fecha de autorización del proyecto mencionado en la Cartera ejecutiva de proyectos TIC

	% de avance
	Porcentaje de avance en el proceso total (Estudio de factibilidad, autorización del OIC, dictaminación de la UGD, contratación y conclusión del proyecto)



Dentro de la Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC (CEPTIC) correspondiente al ejercicio 2020, se consideraron 3 Proyectos Estratégicos (PETIC) y 6 Proyectos de Contratación (PCTIC). A continuación se presenta el seguimiento de cada uno.
ECOSUR-PETIC-001/2020. Enlaces de Internet y Seguridad Institucional (avance 50%)
El proceso de dictaminación inició el 9 de octubre. El 4 de noviembre se recibieron las observaciones de la Unidad de Gobierno Digital (UGD) (oficio: CEDN/378/2020). El tiempo necesario para la contratación y atención de las observaciones llevó a posponer este proceso hasta 2021.
ECOSUR-PETIC-002/2020. Arrendamiento, adquisición o servicios administrados de equipos tecnológicos operativos y críticos para operaciones sustantivas y adjetivas de ECOSUR en las 5 unidades (avance 10%). 
Este proceso se tuvo que cancelar por no contar con suficiencia presupuestal. Se espera lograrlo para 2021. 
ECOSUR-PETIC-003/2020. Contratación de servicios en actividades relacionadas con TIC institucionales (avance 10%)
Se canceló en apego a las políticas de austeridad para la APF.
ECOSUR-PCTIC-001/2020. Mantenimiento al GRP Net Multix (avance 100%)
El 7 de abril de 2020, se obtuvo dictamen favorable por parte de la UGD. En su sesión del 15 de abril, el Comité de Adquisiciones aprobó el procedimiento de adjudicación directa con base en el artículo 41 fracción I. El contrato se formalizó el 16 de abril y se reportó en la plataforma de la Unidad de Gobierno Digital.
ECOSUR-PCTIC-002/2020. Mantenimiento al sistema de bibliotecas (avance 100%), 
Se obtuvo dictamen favorable por parte de la UGD el 25 de junio de 2020.  El comité de adquisiciones aprobó el procedimiento de adjudicación directa con base en el artículo 41 fracción I el 29 de junio. El contrato se formalizó ese mismo día y está reportado en la plataforma de la Unidad de Gobierno Digital.
ECOSUR-PCTIC-003/2020. Contratación, arrendamiento, compra, pago de licencias y/o servicios administrados de software institucional (sustantivo y administrativo) 2020 (avance 50%)
Inició el proceso de dictaminación. El 4 de diciembre pasado, la UGD emitió sus observaciones (oficio CEDN/846/2020). Por cierre presupuestal se canceló el proceso de contratación.
ECOSUR-PCTIC-004/2020. Adquisición de refacciones relacionadas con TIC para equipos institucionales.
Este proceso se canceló, toda vez que la UGP se pronunció por considerar que las refacciones no son TIC, con fundamento en el artículo 30 del Acuerdo de Política TIC. 
ECOSUR-PCTIC-005/2020. Servicio de equipos de impresión para diversas áreas de ECOSUR en las 5 unidades regionales (avance 100%)
Fue aprobado por la UGD. Se encuentra dentro del proyecto de contratación consolidada en materia de TIC para la APF. Con fecha 22 de junio la SHCP formalizó el contrato marco correspondiente, por lo que se realizará un análisis de las condiciones y características señaladas en dicho contrato de manera conjunta con el área administrativa. Se obtuvo dictamen favorable por parte de la Unidad de Gobierno Digital con fecha 30 de septiembre.
ECOSUR-PCTIC-006/2020. Contratación de actividades relacionadas con TIC institucionales
Se canceló por no contar con suficiencia presupuestal.

Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC 2021 
Contiene 2 proyectos estratégicos y 7 proyectos de contratación. Fue aprobada por la UGD el 5 de noviembre de 2020.
Los proyectos presentados y autorizados son:
ECOSUR-PETIC-001/2021.- Servicios de enlaces de internet y seguridad institucional 2021-2023
ECOSUR-PETIC-002/2021.- Servicio de licenciamiento de derecho de uso de software Microsoft para el CONACYT y los Centros Públicos de Investigación
ECOSUR-PCTIC-001/2021.- Servicio de Mantenimiento al GRP (Goverment Resource Planning-GRP Planeación de Recursos gubernamentales) 2021
ECOSUR-PCTIC-002/2021.- Contratación, arrendamiento, compra, pago de licencias y/o servicios administrados de software institucional (Sustantivo y administrativo) 2021
ECOSUR-PCTIC-003/2021.- Contrato de servicios de equipos de impresión para diversas áreas de ECOSUR en sus cinco unidades regionales 2021-2023
ECOSUR-PCTIC-004/2021.- Servicios de Mantenimiento y soporte del Sistema Integral para Gestión de Bibliotecas 2021
ECOSUR-PCTIC-005/2021.- Arrendamiento, adquisición o servicios administrados de equipos tecnológicos operativos y críticos para operaciones sustantivas y adjetivas de ECOSUR 2021-2024
ECOSUR-PCTIC-006/2021.- Contratación de Servicios en actividades relacionadas con TIC institucionales 2021
ECOSUR-PCTIC-007/2021.- Servicio de firma electrónica
2

image1.png




