

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CONVOCATORIA PARA DOS NUEVOS PROYECTOS MT

ENTREGABLES

- 1) Convocatoria de proyectos MT y sus resultados. ✓✓
- 2) Documento con los mecanismos de seguimiento a los proyectos MT en ejecución.

AVANCES

En abril se publicó la segunda convocatoria. Se recibieron 6 propuestas de las cuales 5 cumplieron con los requisitos.

CREACIÓN DE LA CÁTEDRA ECOSUR

ENTREGABLES

- 1) Estructura del programa “Cátedra ECOSUR” (DG)
- 2) Calendario de los seminarios en 2017 (DU)



AVANCES

Se difundió la propuesta en las unidades. La respuesta fue casi nula. El programa para el 2016 se vio afectado por el recorte presupuestal.

ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA COLABORACIÓN EN REDES

ENTREGABLES

- 1) Análisis del comportamiento de las redes de colaboración y un inventario de las mismas. (DV) ✓✓
- 2) Estrategia para promover la colaboración en redes. (DV)
- 3) Análisis de fuentes de financiamiento a redes. (DAc)

AVANCES

Se avanzó con el análisis de información y se generó una base de datos.

PROMOVER LA ARTICULACIÓN ACADÉMICA Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS.

ENTREGABLES

- 1) Análisis estadístico sobre la aceptación / rechazo de las propuestas de investigación. (DV)
- 2) Estrategias de los GA para desarrollar propuestas de investigación de manera colaborativa. (CD) ✓✓
- 3) Mecanismos de seguimiento de los compromisos establecidos en los proyectos. (CD)
- 4) Revisión del EPA -MIIDE para promover la captación de recursos. (DAc)

AVANCES

Se reportaron algunas acciones iniciales como la realización de un taller con un GA y la comunicación con algunos responsables de grupo.

ESTRATEGIA PARA INCORPORAR PERSONAL DE ALTO PERFIL

ENTREGABLES

- 1) Inventario de espacios disponibles. (DU) ✓✓
- 2) Propuesta de incorporaciones por unidad 2017-2021. (DU)
- 3) Proyección de incorporaciones 2017-2021. (DG)
- 4) Informe de las gestiones para incrementar el número de becas en 2017 (DAd).

AVANCES

Se realizó el inventario en las unidades.

AUMENTAR EL NÚMERO Y CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

ENTREGABLES

- 1) Informe sobre la situación de la baja producción del personal académico. (DAc) ✓✓
- 2) Estrategias de los GA para aumentar el número y la calidad de las publicaciones científicas. (CD) ✓✓
- 3) Programa de capacitación de Investigadores. (CD)
- 4) Revisión del MIIDE para promover la generación de publicaciones. (DAc)

AVANCES

Se hizo el análisis de la producción académica. Se reportaron algunas acciones iniciales como la realización de un taller con un GA y la comunicación con algunos responsables de grupo.

EQUIPAMIENTO Y USO EFICIENTE DE RECURSOS

ENTREGABLES

- 1) Lista de recursos con los que cuentan los GA. (DU) ✓✓
- 2) Sistema en línea con la información consolidada de los equipos científicos existentes. (DAc)
- 3) Análisis de las necesidades de recursos que presentan los GA, con orden de prioridad. (DU)

AVANCES

La mayoría de las unidades cuenta ya con el listado de recursos. San Cristóbal impulsó el desarrollo de un “Tablero de viajes al aeropuerto”.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS

ENTREGABLE

Programa de capacitación de técnicos.

AVANCES

En los lineamientos de Educación Continua se aseguraron tres espacios por evento de capacitación que por norma garantizará la participación sin costo a los técnicos.

FORMAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL ÉTICA PARA REDUCIR TRÁMITES Y EL AUSENTISMO LABORAL

ENTREGABLES

- 1) Campaña de concientización y promoción de valores éticos en la Institución. (CEPCI). ✓✓
- 2) Análisis de los procesos de Posgrado susceptibles de ser simplificados. (DP).
- 3) Análisis de los procesos de Administración susceptibles de ser simplificados. (DAd).

AVANCES

Se estableció el CEPCI y se lograron avances en el desarrollo de su plan de trabajo y en la elaboración del código de conducta.

CREAR UN ÁREA O UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

ENTREGABLE

Propuesta de un área de gestión de proyectos. ✓✓

AVANCES

Se hizo una revisión de posibilidades para la creación del área de gestión de proyectos.

ESTABLECER UN GRUPO DE TRABAJO ORIENTADO A LA CREACIÓN DE UNA RELACIÓN ECOSUR-CENTROAMÉRICA

ENTREGABLES

- 1) Documento con un análisis de las relaciones ECOSUR – Centroamérica.
- 2) Documento con la estrategia de colaboración entre ECOSUR y Centroamérica 2017-2021.

AVANCES

Se hicieron ajustes a la convocatoria de Proyectos MT 2016 para fortalecer la vinculación con Centroamérica.

Se tuvo contacto con diversos actores centroamericanos.

AREAS DE OPORTUNIDAD

- 1) Se debe hacer una revisión de la forma en la que se están comunicando las propuestas hacia la comunidad y de cómo motivar la participación.
- 2) Se requiere mayor colaboración entre los departamentos y entre las unidades para cumplir de manera efectiva y eficiente los compromisos.
- 3) La elaboración de las estrategias debe ser a prueba de recortes presupuestales.
- 4) Se debe establecer un calendario de trabajo y formalizar la manera en la que se le dará seguimiento a los avances.