

Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria 2018



VII. Desempeño Institucional

d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información

No.	Clave	Nombre del proyecto	Importe	Adj. directa	Licitación pública	Fecha	Autorización	Dictamen	% de avance
1	ECOSUR-PETIC-001/2018	Internet de las Cosas (IoT) en proyectos de investigación.					25/10/2017	Se encuentra en espera de suficiencia presupuestaria para la adquisición de insumos electrónicos para el desarrollo de maquetas y pilotos.	0%
2	ECOSUR-PETIC-002/2018	Análisis y diseño del Sistema de Gestión Integral Institucional (Académico, Posgrado, Vinculación y Administración)	\$366,672.00	Al tratarse de personas físicas y no rebasar el monto se procedió a la adjudicación directa			25/10/2017	Dictamen favorable por la Unidad de Gobierno Digital con fecha 13 julio de 2018. El periodo de contratación ser servicio será de octubre a diciembre.	100%
3	ECOSUR-PETIC-003/2018	Licenciamiento Enrollment Education Solutions Microsoft	Hasta por \$1,800,000 durante la vigencia del contrato plurianual de		Licitación pública consolidada por CONACYT para		25/10/2017	El proceso de contratación fue declarado desierto toda vez que las propuestas presentadas no incluían toda la documentación solicitada, sin embargo, la empresa "Novandi	100%

Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria 2018

			3 años.		todos los Centros Públicos de Investigación.			S.A. de C.V.” presentó una inconformidad, derivado de la cual el "Área de Responsabilidades" resolvió la nulidad del fallo y su reposición observando los razonamientos expuestos en la inconformidad, por lo cual, el pasado 14 de marzo de 2018, se realizó el acto de reposición del fallo adjudicando el servicio al licitante “Novandi S.A. de C.V.” quien será el proveedor del servicio por el periodo del 15 de marzo del 2018 al 14 de marzo de 2021	
4	ECOSUR-PCTIC-001/2018	Servicio de Mantenimiento al GRP (Government Resource Planning-GRP Planeación de Recursos gubernamentales)	\$497,524.00	X (Caso de excepción por ser proveedor único)		Por definir	25/10/2017	28/03/2018.- En proceso de contratación por el área correspondiente. Contrato formalizado en abril de 2018	100%
5	ECOSUR-PCTIC-001/2018	Sevicios de enlaces internet y seguridad institucional	Por definir				25/10/2017	Se tiene un primer borrador del Anexo Técnico antes de someterlo a la Unidad de Gobierno Digital	20%
6	ECOSUR-PCTIC-	Servicios de Mantenimiento y soporte del Sistema	\$431,804.60	X(Caso de excepción por ser			25/10/2017	Con solicitud de alcance de fecha 28/03/2018	100%

Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria 2018



	001/2018	Integral para Gestión de Bibliotecas		proveedor único)				Dictamen favorable por la Unidad de Gobierno Digital con fecha 27 de abril de 2018 Contrato formalizado en mayo de 2018	
7	ECOSUR-PCTIC-001/2018	Contratacion de licencias de Antivirus				25/10/2017	En espera de suficiencia presupuestal	CANCELADO POR DISPOSICIONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018	
8	ECOSUR-PCTIC-001/2018	Compra de refacciones relacionadas con TIC para equipos institucionales de cómputo				25/10/2017	En proceso de levantamiento de necesidades institucionales	10% CANCELADO POR DISPOSICIONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018	
9	ECOSUR-PCTIC-003/2018	Contratación de Servicios Profesionales en actividades relacionadas con TIC institucionales				25/10/2017	En espera suficiencia presupuestal	0% CANCELADO POR DISPOSICIONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018	

Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria 2018

10	ECOSUR- PCTIC- 005/2018	Servicio de nube para videoconferencias de escritorio				25/10/2017	En espera de suficiencia presupuestal	0% CANCELADO POR DISPOSICIONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018
11	ECOSUR- PCTIC- 007/2018	Software de Virtualización				25/10/2017	En espera de suficiencia presupuestal	0% CANCELADO POR DISPOSICIONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018
12	ECOSUR- PCTIC- 008/2018	Adquisición de pólizas de mantenimiento para todos los servidores institucionales.				25/10/2017	En espera de suficiencia presupuestal	0% CANCELADO POR DISPOSICIONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018
13	ECOSUR- PCTIC- 010/2018	Contratación de certificación Wildcard SSL para acceder de manera segura a las páginas	\$17,000.00			25/10/2017	En espera de suficiencia presupuestal No rebasa las 300 UMA diaria por lo que no requiere dictamen de la UGD	100%

Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria 2018



		institucionales							
14	ECOSUR- PCTIC- 011/2018	Contrato de servicios administrados o arrendamiento o adquisición de equipos de cómputo (escritorio y portátiles) para diversas áreas de ECOSUR					25/10/2017	En proceso de levantamiento de necesidades institucionales	10% CANCELADO POR DISPOSICIONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018
15	ECOSUR- PCTIC- 012/2018	Contrato de servicios administrados o arrendamiento o adquisición de equipos de impresión para diversas áreas de ECOSUR					25/10/2017	En proceso de levantamiento de necesidades institucionales	10% CANCELADO POR DISPOSICIONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018
16	ECOSUR- PCTIC- 014/2018	Adecuación del módulo Activos Fijos en el GRP, para poder operarlo y transferir la base de datos sistema para el control de activo fijo al mismo.	\$394,400.00	X (Caso de excepción por ser proveedor único)			31/10/2017	Dictamen favorable de la Unidad de Gobierno Digital con fecha 13 de julio de 2018 Falta formalizar el contrato correspondiente	80%

Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria 2018

17	ECOSU R- PCTIC- 015/201 8	Contratación, arrendamiento, compra, pago de licencias y/o servicios administrados de software institucional (Sustantivo y administrativo)					En proceso	En proceso de levantamiento de necesidades institucionales Se hizo la contratación de licencias SSA.- No rebasa las 300 UMA por lo que no requiere dictamen de la UGD Se hizo la contratación de licencias Mind Manager.- No rebasa las 300 UMA por lo que no requiere dictamen de la UGD	10% CANCELAD O POR DISPOSICI ONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018
18	ECOSU R- PCTIC- 016/201 8	Adquisición, arrendamiento y/o servicios administrados de equipo de seguridad perimetral de siguiente generación para las 5 unidades y el Jardín Botánico de Puerto Morelos					29/11/2017	En espera de suficiencia presupuestal	0% CANCELAD O POR DISPOSICI ONES DE CIERRA DE EJERCICIO 2018
19	ECOSU R/COPT IC/2018	Cartera Operativa de Proyectos TIC 2018					No aplica: como lo establece la Fracción V del Artículo 9 del Acuerdo por el que se modifican las	No aplica: como lo establece la Fracción V del Artículo 9 del Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual	40%

Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria 2018



							<p>políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias en su última reforma publicada del 04/02/2016 en el DOF, pero al igual</p>	<p>Administrativo de Aplicación General en dichas materias en su última reforma publicada del 04/02/2016 en el DOF</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria 2018



							en lo señalado en el Acuerdo se someterá a la aprobación del GTDTIC en su primera sesión ordinaria del 16/04/2018	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Notas:

Autorización: Es la fecha en la que la Unidad de Gobierno Digital emite la aprobación de los proyectos que conforman la CEPTIC que se ejecutaran para el año 2018.

Dictamen: Documento que contiene la aprobación técnica favorable del proyecto con base al estudio de factibilidad; una vez que ha sido validado y aprobado por el Órgano Interno de Control, Unidad de Gobierno Digital y según sea el caso UPCP de la SHCP.

Fecha: En que se formaliza la contratación.